

Ogłoszenie nr 560240383-N-2020 z dnia 27-11-2020 r.

Pilchowice: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. "Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby laboratorium wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tej inwestycji w Szpitalu w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31".

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 549993-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510137772-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27621529300000, ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 331 99 03, e-mail szpital@szpital-pilchowice.pl, faks 32 331 99 08.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-pilchowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. "Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby laboratorium wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tej inwestycji w Szpitalu w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

17/ZP/2020/P

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia dotyczy: 1. Opracowania programu funkcjonalno-użytkowego budynku, koncepcji laboratorium, projektu technologicznego laboratorium, wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego z zaprojektowaniem przyłączy niezbędnych mediów z sieci szpitala lub z zewnątrz wraz ze złożeniem wniosków pozwolenie na budowę, 2. Sprawowania nadzoru

autorskiego wielobranżowego w czasie trwania robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

II.4) Główny kod CPV: 71240000-2

Dodatkowe kody CPV:

71245000-7,

71248000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

22.07.2020 r. - do 30.11.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. "Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby laboratorium wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji tej inwestycji w Szpitalu w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/07/2020

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ArchiKS Krzysztof Stetkiewicz, biuro@archiks.com, ul. Chemików 1B, 32-600, Oświęcim, kraj/woj. Polska

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
32000.00 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

27/11/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający, działając na podstawie art. 15r ust. 4.1. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r, poz. 1843) dokonał zmian zapisów treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia (określonego w § 5 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3 umowy).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiana umowy została dokonana po uwzględnieniu przez Zamawiającego informacji, jaką Wykonawca otrzymał od Wykonawcy o wpływie okoliczności związanych z pandemią Covid-19 na wykonanie umowy. Mając na względzie powyższe Zamawiający stwierdza, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wskazane przez Wykonawcę, wpływają na należyte

wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego i dokonał w uzgodnieniu z Wykonawcą stosownej zmiany umowy w zakresie terminu realizacji umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: